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№ Тематические  блоки

Практическая 
подготовка в 

рамках 
тематическог

о блока 3

Часы 
(академ.)4

2 семестр
1. Современные концепции управления проектом1.

Происхождение  понятий  «проект»  и  «управление 
проектом».  История  формирования  методологии 
управления проектом (PMM)2.

- 2

2. Модель  жизненного  цикла  проекта.  Внешнее  и 
внутреннее окружение проекта1. (часть 1)
Основные  участники  проекта  и  их  влияние  на 
реализацию  проекта.  Основные  типы  работы  по 
управлению  проектом.  Техника  управления 
проектом.  Особенности  эффективной  реализации 
проекта.  Контур  обратной  связи.  Отличие 
проектного  управления  от  традиционного 
управления.  Первые  попытки  использования 
подходов  на  основе  проектного  управления  в 
реализации  сложных  проектов.  Современные 
тенденции развития  теории управления  проектом. 
Управление  проектом  –  реализация  системного 
подхода, искусство достижения целей. Зарождение 
проектного управления2.

- 2

3. Модель  жизненного  цикла  проекта.  Внешнее  и 
внутреннее окружение проекта1.  (часть 2)
Основные  участники  проекта  и  их  влияние  на 
реализацию  проекта.  Основные  типы  работы  по 
управлению  проектом.  Техника  управления 
проектом.  Особенности  эффективной  реализации 
проекта.  Контур  обратной  связи.  Отличие 
проектного  управления  от  традиционного 
управления.  Первые  попытки  использования 
подходов  на  основе  проектного  управления  в 
реализации  сложных  проектов.  Современные 

- 2



тенденции развития  теории управления  проектом. 
Управление  проектом  –  реализация  системного 
подхода, искусство достижения целей. Зарождение 
проектного управления2.

4. Основные группы процессов управления проектом1.
(часть 1)
Процессы  инициации.  Процессы  планирования. 
Процессы  исполнения.  Процессы  мониторинга  и 
контроля. Процессы завершения2.

- 2

5. Основные группы процессов управления проектом1.
(часть 2)
Процессы  инициации.  Процессы  планирования. 
Процессы  исполнения.  Процессы  мониторинга  и 
контроля. Процессы завершения2.

- 2

6. Управление содержанием и организацией проекта1. 
(часть 1)
Определение  понятия  «управление  содержанием 
проекта».  Дерево  целей  проекта.  Принципы 
управления  организацией  проекта.  Определение 
понятия «организационная структура проекта»2.

- 2

7. Управление содержанием и организацией проекта1. 
(часть 2)
Определение  понятия  «управление  содержанием 
проекта».  Дерево  целей  проекта.  Принципы 
управления  организацией  проекта.  Определение 
понятия «организационная структура проекта»2.

- 2

8. Документация  проекта.  Определение  и 
согласование проекта1.
Понятие о книге контроля проекта (project control 
book  –  PCB),  ее  содержимом  (постоянном  и 
изменяемом),  ее  необходимость.  Методология 
определения  проекта,  подготовка  и  проведение 
совещания  по  определению  проекта.  Документ 
определения проекта (project definition report -PDR), 
его составляющие2.

ПП 2

9. Управление ресурсами проекта1. (часть 1)
Определение  понятия  «ресурс».  Виды  ресурсов 
проекта.  Управление  материально-техническим 
обеспечением  проекта.  Управление 
коммуникациями проекта. Управление персоналом 
проекта.  Определение  понятия  «управление 
стоимостью  проекта».  Виды  оценок  стоимости 
проекта. Определение понятия «бюджетирование». 
Виды  бюджетов.  Оценка  выполнения  бюджета. 
эффективность управления проектами2.
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10. Управление ресурсами проекта1.  (часть 2)
Определение  понятия  «ресурс».  Виды  ресурсов 
проекта.  Управление  материально-техническим 
обеспечением  проекта.  Управление 
коммуникациями проекта. Управление персоналом 
проекта.  Определение  понятия  «управление 
стоимостью  проекта».  Виды  оценок  стоимости 
проекта. Определение понятия «бюджетирование». 
Виды  бюджетов.  Оценка  выполнения  бюджета. 
эффективность управления проектами2.

2

Итого 20
1 – тема
2 – сущностное содержание
3 – ПП (практическая подготовка)
4 – один тематический блок включает в себя несколько занятий, продолжительность одного 
занятия 45 минут, с перерывом между занятиями не менее 5 минут

Рассмотрено  на  заседании  кафедры  экономики  и  менеджмента 
им. Н.П. Григоренко, протокол от «02»июня 2026 г.  №  11 .

Заведующий кафедрой               С.Ю. Соболева


